

1 - Soluciones Informáticas MJ S.C.A.

DESDE FECHA	27/04/2025	PROYECTO	Proyecto Vega
HASTA FECHA	06/05/2025	USUARIO	David

INFORME DE TAREAS REALIZADAS

PROYECTO VEGA							
ID	INICIO	FIN	MIN	USUARIO	TAREA REALIZADA		
6	2025-05-10 08:00:00	2025-05-11 12:00:00	1680	David	Tarea #6		
12	2025-05-05 12:00:00	2025-05-05 14:00:00	120	David	Maquetar plantilla del PDF		
17	2025-05-05 13:00:00	2025-05-05 15:00:00	120	David	ds		
26	2025-05-05 10:00:00	2025-05-05 12:08:00	128	David	Maquetar pantalla inicial		

TOTAL MINS: 2048