

## 1 - Soluciones Informáticas MJ S.C.A.

DESDE FECHA	28/04/2025	PROYECTO	Proyecto Vega
HASTA FECHA	06/05/2025	USUARIO	David

## **INFORME DE TAREAS REALIZADAS**

PROYECTO VEGA							
ID	INICIO	FIN	MIN	USUARIO	TAREA REALIZADA		
26	2025-05-05 10:00:00	2025-05-05 12:08:00	128	David	Maquetar pantalla inicial		

TOTAL MINS: 128